



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Elk, dnia 29 marca 2013 r.

GMINA ELK
19-300 ELK
ul. Armii Krajowej 3
tel. (87) 610-37-42
REGON 790671039 NIP 811-19-31-367

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Znak Sprawy : SZP.271.3.2.2013

Dotyczy: Realizacja Projektu „Cyfrowa Gmina Elk”

Zmiana treści specyfikacji

Gmina Elk , jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje niniejszych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmiany dotyczą harmonogramu realizacji projektu zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz § 11 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Harmonogram realizacji projektu			Zmiany wprowadzone (dotyczą I etapu)
Nazwa Działania	I ETAP	II ETAP	
	Termin realizacji	Termin realizacji	
Dostarczenie projektu podłączenia 120 komputerów do sieci internetowej	do 45 dni od podpisania Umowy	Nie dotyczy	do 30 dni od podpisania Umowy
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, monitorów, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego, aplikacji biurowych	do 90 dni od podpisania Umowy	Nie dotyczy	do 60 dni od podpisania Umowy
Powstanie sieci szerokopasmowej, montaż konstrukcji wsporczych, dostawa i instalacja kabli, wtyczek i urządzeń	do 90 dni od podpisania umowy	Nie dotyczy	do 60 dni od podpisania Umowy
Przeprowadzenie prac	do 90 dni od podpisania	Nie dotyczy	do 60 dni od podpisania



remontowych w świetlicach	Umowy		Umowy
Dostawa łącza internetowego	od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.	Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r.	od dnia 01.08.2013 r. do 30.09.2015 r.
Dzierżawa infrastruktury operatorskiej	od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.	Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r.	od dnia 01.08.2013 r. do 30.09.2015 r.
Ubezpieczenie sprzętu	Od dnia przekazania kompletnego sprzętu komputerowego do dnia 30.09.2015 r.	Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r.	Zmian nie wprowadzono
Dostawa urządzeń alternatywnych oraz oprogramowania, zakupionych do komputerów	do 90 dni od podpisania Umowy	Nie dotyczy	do 60 dni od podpisania Umowy
Dostawa stacji klienckich i ich montaż	do 90 dni od podpisania Umowy	Nie dotyczy	do 60 dni od podpisania Umowy
Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników projektu	do 30 dni od zamówienia	Nie dotyczy	zmian nie wprowadzono
Modernizacja sprzętu	w ostatnim roku realizacji Projektu, do dnia 30.09.2015 r.	Nie dotyczy	zmian nie wprowadzono
Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego	do dnia 30.09.2015 r.	Nie dotyczy	zmian nie wprowadzono
Organizacja szkoleń i konferencji	Od podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.	nie dotyczy	zmian nie wprowadzono
Usługa konfiguracji stacji klienckiej	do 90 dni od podpisania Umowy	Nie dotyczy	do 60 dni od podpisania Umowy
Usługa serwisu sprzętu	od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.	Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r.	od dnia 01.08.2013 r. do 30.09.2015 r.
Dostawa materiałów biurowych	do 30 dni od zamówienia	Nie dotyczy	zmian nie wprowadzono
Dostawa naklejek na sprzęt	do 90 dni od podpisania Umowy	Nie dotyczy	do 60 dni od podpisania Umowy
Utrzymanie linii wsparcia telefonicznego	od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.	Od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2020 r.	od dnia 01.08.2013 r. do 30.09.2015 r.
Usługi konserwacji sieci	Od dnia 01.07.2013 r. do 30.09.2015 r.	Nie dotyczy	od dnia 01.08.2013 r. do 30.09.2015 r.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 15 kwietnia 2013 r., o godz. 10:00, z terminem otwarcia ofert 15 kwietnia 2013 r. o godz. 10:10. ulega zmianie na dzień 22 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00, z terminem otwarcia ofert 22 kwietnia 2013 r. o godz. 10:10.


Z poważaniem
Wójt Gminy Elk



