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PROJEKT UMOWY nriZP.......c.ccooeuuvenvenerennn.
umowa zawarta w dniu ......................... pomigdzy Gming Etk ul. T. Ko$ciuszki 28A,
19 — 300 Etk reprezentowang przez Tomasza Osewskiego Woéjta Gminy Etk przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Mariolg Kobus zwang dalej
W umowie zamawiajgcym
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uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie przeprowadzonego
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, zwanym dalej wykonawcg
o nastepujacej tresci:

Opis przedmiotu zamoéwienia
§1
1. Przedmiotem zaméwienia jest »Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej w Gminie Etk — Szkota Podstawowa w Chelchach”. Roboty budowlane
przy budynku Szkoly Podstawowej w Chelchach w ramach projektu
termomodernizacji w branzy sanitarnej, architektonicznej i elektrycznej.
2. Zakres i spos6b wykonania robét okreslajg nastepujace dokumenty:
1)Projekt Budowlany pn.:,Docieplenie i roboty remontowe przy budynku Szkoty
Podstawowej w Chetchach w ramach projektu termomodernizacji budynkow
uzytecznosci publicznej w Gminie Etk” wraz z pismem od projektanta z dnia
22.05.2019r.
2)Projekt wykonawczy — branza sanitarna
3)Projekt wykonawczy — branza elektryczna
4)Projekt wykonawczy — branza architektoniczna
5)Przedmiar robét — branza elektryczna
6)Przedmiar robo6t — branza sanitarna
7)Przedmiar robét — branza architektoniczna
8)Pozwolenie na budowe B.6740.29.139.2018 z 06.07.2018 r.
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
10)Przedmiar na roboty dodatkowe nie zwigzane z Termomodernizacja,
11) Projekt uproszczony — wymian podtogi w sali lekcyjnej w szkole podstawowej
w m. Chetchy.
Przedmiary robét — nalezy traktowaé, jako dokument pomocniczy okre$lajgcy
szacunkowe iloSci robodt, jakie nalezy wykonaé w ramach zadania jednakze jesli
przedmiar pomija jaka$ pozycje niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia, to
Wykonawca ma obowigzek wykonaé te prace w ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét budowlanych opisanych
w ww. dokumentach, ktére nalezy traktowaé, jako wzajemnie uzupetniajgce
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i wyjasniajace. W przypadku powstania niedajacych si¢ pogodzi¢ niezgodnosci
o charakterze technicznym — podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu
zamodwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany
(techniczny) oraz obowigzujace przepisy, warunki techniczne i normy. W nastepnej
kolejnosci nalezy opiera¢ si¢ na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, a w ostatniej kolejnoéci na przedmiarze rob6t. Wykonawca
ponadto zobowigzuje sie¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z
dokumentow wymienionych w ust.2.
3. Wykonawca  zobowigzuje sie  wykona¢  przedmiot umowy  zgodnie
z dokumentacja o ktérej mowa w ust. 2, niniejsza umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Warunkami Technicznymi
oraz zgodnie z innymi obowigzujgcymi przepisami i normami, jak réwniez zgodnie z wiedzg
techniczna, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
4. Wykonawca oéwiadcza, ze nalezycie i wystarczajgco dla celow realizacji umowy
zapoznat sie z dokumentacja dotyczaca przedmiotu zamowienia i nie wnosi zadnych uwag
lub zastrzezen
5.Strony ustalaja, ze brak znajomosci rzeczywistego stanu terenu bedacego terenem
budowy stanowié bedzie ryzyko wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego
odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy. Zastrzezenia zgtoszone przez
wykonawce po podpisaniu umowy dotyczace terenu budowy nie bedg stanowity podstawy
do dochodzenia roszczern od zamawiajgcego oraz do zadania przez wykonawce
przesuniecia terminu zakorczenia robot.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) termin przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem
budowy, pozwoleniem na budowe i kompletng dokumentacjg projektowa - w ciagu S dni
od dnia podpisania Umowy

2) termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dotaczonym harmonogramem
robé6t budowlanych (zatacznik nr 2 do umowy).

Wykonanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie prac okreslonych w § 1 ust.1.
Przez zakonczenie robot budowlanych nalezy rozumie¢ wykonanie petnego zakresu
robot potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przekaze
zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy w dniu zakonczenia robot
budowlanych.
2. Podstawe do biezacej kontroli realizacji robét budowlanych stanowi harmonogram
rzeczowo-finansowy.
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Prawa i obowiazki stron
§3

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie wykonawcy terenu budowy, gdzie majg byé wykonywane roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy,

2) dokonanie czynno$ci odbioru rob6t wykonanych przez wykonawce,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie wykonawcy zgromadzone

w miejscu wykonywania robét, ani za jego dziatania bgdz zaniechania.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu kosztorysow ofertowych w dniu podpisania
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztoryséw ofertowych
w formie analogicznej do przedmiaréw Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik do
SIWZ, zachowujac identyczng kolejnosé pozycii.

2) Dostarczenie Zamawiajagcemu zestawienia materiatéw i urzadzen planowanych
do wbudowania wraz z adnotacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o zgodnosci z Projektem Budowlanym i STWIORB przed terminem faktycznego
wbudowania, wraz z wymaganymi certyfikatami, aprobatami, deklaracjami,
instrukcjami obstugi i uzytkowania.

3) Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wymaganych prawem decyzji o pozwoleniu
na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu .

4) wykonawca na wiasny koszt zapewni osoby uprawnione do objecia obowigzkéw
kierownika budowy oraz kierownikow rob6t w poszczegélnych branzach
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2019 poz.31) wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Wykaz osob ktore beda petnity
samodzielne funkcje techniczne kierownika budowy oraz kierownikéw robét
poszczeg6lnych branz wraz z kopia uprawnien zawodowych i aktualne
zaswiadczeniem potwierdzajace cztonkostwo w Okregowej Izbie Inzynieréw i
posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. W
przypadku nie dotaczenia do oferty wymaganych zatacznikéw oferta bedzie
uznana jako nie spetlniajaca wymogow Zamawiajacego i zostanie odrzucona.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robét,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgodg Zamawiajacego, akceptujaca
nowego kierownika budowy lub robét. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowy kierownik budowy lub robét musi
posiada¢ uprawnienia i kwalifikacje stosowne do wykonywanych czynnosci oraz nie
mniejsze niz okreslono w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osob
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.
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5) wiasciwy nadzér i przestrzeganie przepisdbw zwigzanych z kompleksowym
wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepiséw ppoz., zapewnienia bezpieczenstwa oséb trzecich,

6) organizowanie narad koordynacyjnych w razie potrzeby Ilub na wniosek
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7) przedstawienie zamawiajagcemu przez wykonawce najpézniej w dniu podpisania
niniejszej umowy i przez podwykonawce najpdzniej w dniu zawarcia umowy
o podwykonawstwo o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace ogoélnobudowlane. Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy,

8) W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy — oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 7 wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest do
przekazania zamawiajgcemu  aktualnego oswiadczenia. Obowigzek ten
wykonawca/podwykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania
przedmiotowej zmiany,

9) zabezpieczenie instalacji i urzadzeh na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy,

10)zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

11)odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

12) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

13) wystepowanie do odpowiednich instytucji w celu zajecia paséw drogowych wraz
Z opracowaniem czasowej organizacji ruchu,

14)postepowanie z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, w szczegoélnosci z ustawg o odpadach,

15) naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swoéj koszt
spowodowanych przez Wykonawce szkdéd (w tym w zakresie drog), a takze
zniszczonych lub uszkodzonych juz wykonanych robét, ich czesci badz urzadzen,

16) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie
Zz przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korcowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczgcych przytaczy i
instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym,

17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zamawiajacego w trakcie trwania rob6t w ustalonym przez Strony
terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich
usuniecia,

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych
stuzb, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane,
udostepnianie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami,

19) rozruch i regulacje wszystkich zamontowanych urzadzen,

20) dostarczenie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen,

21) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania oraz
uzyskanie na ich realizacje zgody Zamawiajacego,
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22) Przeszkolenie oséb wyznaczonych do obstugi kottowni ze strony
Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanego wyposazenia kotlowni
oraz funkcjonowania zmodernizowanej instalacji c.o. przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, sporzadzenie protokotu
z przeszkolenia i dostarczenie dla Zamawiajacego w terminie do 31.10.2019 r.

23) przygotowanie i przekazanie zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego przed
odbiorem koricowym. Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w skiad, ktérego
wchodzg wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych,
a w szczegolnosci sg to:

a) petna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach,

b) dziennik budowy,

c) o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robét, o ktdérych mowa
w art. 57 ustawy Prawo Budowlane — 2 egz.,

d) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu
budowlanego podczas wykonywania rob6t kopie rysunkéw wchodzacych
w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
(a w razie potrzeby takze opis uzupetniajgcy) potwierdzonych przez projektanta —
2 egz.,

e) certyfikaty, $Swiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatow
i zamontowanych urzadzen, instalacji lub wykonanych w trakcie realizaciji
przedmiotu niniejszej Umowy z adnotacja kierownika budowy o wbudowaniu
ich oraz akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — 2 egz.,

f) protokoly z przeprowadzonych préb, badarn i pomiaréw,

g) protokoty z narad, ustalen,

h) instrukcja uzytkowania kottowni, instrukcja p.poz dla kottowni,

i) protokoty odbioréw przytaczy,

j) dokumentacja o ktérej mowa w pkt 20,21

24) Zabezpieczenie wyposazenia klas (mebli, eksponatéw itp.) w pomieszczeniach
objetych robotami budowlanymi w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoly (wyniesienie z
remontowanych pomieszczen, zabezpieczenie na czas robot budowlanych,
ponownie wniesienie do pomieszczen objetych robotami budowlanymi).

25) gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbiérek, demontazu lub
makroniwelacji Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt do usuniecia
i zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe Ilub
nieuzasadnione, to koszty przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia
poniesie Wykonawca.

26) po zakoriczeniu i przekazaniu rob6t — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bgdacego jego wtasnoscia, jak réwniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce,

27) Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy bedzie: ...........................

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
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i podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujagcych wskazane w ust. 3 pkt 7 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentébw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

5. Na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 pkt 7 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ogoblnego rozporzadzenia o ochronie danych - RODO (tj. w szczeg6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ogélnego rozporzadzenia
o ochronie danych - RODO.

6. Zamawiajacy niezaleznie od mozliwosci zadania os$wiadczen i dokumentow od
wykonawcy moze ich zada¢ roéwniez bezposrednio od podwykonawcy w zakresie
dotyczacym tego podwykonawcy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania wymogu zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wskazanych os6b w oparciu o umowe o prace,
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zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
jezeli wykonawca nie dostarczy zamawiajgcemu na zadanie o$wiadczen, dokumentéw
lub wyjasnien zgodnie z niniejszym paragrafem.

Zatrudnianie podwykonawcow

§4
. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

...........................................................................................................................................

/ zakres robot wskazany w ofercie/

. Jezeli wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale
Podwykonawcow roboty budowlane inne niz wskazane w ust. 1 to nie pézniej niz na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem tych robo6t przekaze zamawiajacemu pisemny
wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 5. Dalszy
tryb postepowania zamawiajgcego okres$lajg ust. 6 — 12.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy w ciagu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej z uwzglednieniem ust. 14;

2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2;

3) Umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami okreSlonych w PZP,
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w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptaciji
i zgody wykonawcy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza sprzeciw w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 5
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

11

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 5 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informac;ji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13.W przypadku powierzenia przez wykonawce realizacji robét Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz
z fakturg obejmujaca wynagrodzenie 2za zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce, nalezy przekazaé zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty calosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktérymi w szczegélnosci sa: oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzenie przelewu lub wydruk z rachunku bankowego wykonawcy.

14.Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najp6zniej w dniu podpisania protokotu

odbioru rob6t zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego
wierzytelnosé jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz
tego Podwykonawcy.
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zobowiazuje sie zapflacié

wykonawcy catkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
.............................. zt brutto (sfownie:.......................oooe L ZE Drutto).
Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 oraz zakresu okre$lonego w § 3 ust. 3
niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia
o charakterze publicznoprawnym zwigzane 2z realizacjg przedmiotu umowy,
a w szczegoInosci podatek od towardw i ustug w wysokosci wynikajacej z wiasciwych
przepisow. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto
okreslonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie
nawet jezeli w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat
wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentaciji
projektowej, STWIOR, przedmiarach oraz niniejszej umowie, a nie ujete
w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur przej$ciowych wykonanych
i wyodrebnionych elementéw robét zgodnie z zatacznikiem nr 3 do niniejszej Umowy -
Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Podstawag do wystawienia faktury bedzie
zatwierdzony przez Strony, w terminie 7 dni roboczych od dnia ztozenia, protokét
czeSciowego odbioru robét. Faktury nie moga by¢ wystawiane czesciej niz raz na
miesigc.

Rozliczenie konicowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie
papierowej wersji faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, na kwote ustalong
w dotagczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robé6t sporzadzonym przez
Wykonawce  narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi byé
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

Ptatno$ci przejSciowe nie moga przekroczy¢é 50% wartosci wynagrodzenia wykonanych
robot.

Faktura kor\cowa nie moze by¢ mniejsza niz 50% warto$ci wynagrodzenia umownego.
Faktura koricowa zostanie wystawiona i optacona po =zakonczeniu inwestycji,
sporzgdzeniu protokotu korficowego odbioru zadania oraz po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu budowlanego
zg. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Rozliczenie korficowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi po zakonczeniu
inwestyc;ji, sporzgdzeniu protokotu korncowego odbioru zadania.

10.Ptatno$ci beda dokonywane przelewem na wskazany przez wykonawce rachunek

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury wraz
z protokotem odbioru robaét.

11.Za date zapftaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku zamawiajgcego.
12.Za nieterminowe pfatnosci faktur wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za

opOzZnienie.
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13.W przypadku powierzenia przez wykonawce czesci robét Podwykonawcom (zgodnie
z § 4 Umowy) obowigzkiem wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty lub oswiadczen Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych
w os$wiadczeniu) potwierdzonych przez wykonawce o stanie rozliczenn wykonawcy
z Podwykonawca.

14.Zamawiajgcy wyptaci wykonawcy wynagrodzenie dopiero po przedstawieniu przez
niego dowodéw Ilub os$wiadczen Podwykonawcy potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw, wzglednie dalszych podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru rob6t budowlanych.

15.W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci nalezne
wykonawcy w kwocie rownej naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
16.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy Ilub ustugi. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez
zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajacej wykonawce/podwykonawce,
do ktorej dotaczony bedzie protokét odbioru podpisany przez podwykonawce,

wykonawce.

17.Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy wezwie wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

20.W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

\
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3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Roboty, ktore wykonawca wykona bez porozumienia i akceptacji zamawiajacego lub
jako samowolne odstepstwo od Umowy, nie podlegajg wynagrodzeniu réwniez w
ramach przepiséw o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Gwarancja i rekojmia
§6
1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu .............. miesiecy gwarancji na wykonane roboty
i dostawy.
2. Termin gwaranciji liczony jest od daty odbioru koricowego.
3. W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji, zamawiajgcy z tytutu
udzielonej mu gwarancji moze:
1) zadac¢ usuniecia wady,
2) usung¢ wade na koszt wykonawcy, w przypadku nie przystapienia przez niego
w wyznaczonym terminie do usuniecia wad.
4. Niezaleznie od uprawnienn z tytutu gwarancji zamawiajacy moze zadaé naprawienia
szkody z powodu istnienia wady, chyba ze szkoda jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
5. O wykryciu wady nalezy zawiadomi¢ wykonawce w terminie nie diuzszym niz 14 dni od
dnia ujawnienia sie wady.
6. Zawiadomienia dokonuje sie listownie, faxem lub pocztg elektroniczng podajac termin
i miejsce ogledzin z 3 dniowym wyprzedzeniem.
7. Wykonawca jest zobowigzany oddelegowaé kompetentne osoby do dokonania ogledzin.
8. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po dokonaniu ogledzin.
9. Nie stawienie si¢ przez wykonawce na ogledziny w uzgodnionym terminie upowaznia
zamawiajgcego do sporzgdzenia protokotu z ogledzin bez udziatu wykonawcy.
10. Wykonawca ma obowigzek usunaé wady w terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, protokolarnie.
11. W przypadku nie usunigcia przez wykonawce wszystkich wad w wyznaczonym terminie
wady moga by¢ usuniete na koszt wykonawcy.
12. Wykryte wady uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu bedg usuwane bezzwtocznie.
13. Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbiorowych lub powstate
w okresie rekojmi.
14. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji .
15. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych sie do usunigcia, zamawiajgcy
zazada ich usunigcia wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, zamawiajacy moze je usuna¢ na koszt wykonawcy.
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16. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewta$ciwych
metod wykonania robaét.

Odbiory robét
§7
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu. Roboty budowlane, ktérych efekt
ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych,

2) odbiér koricowy .

2. Odbiér robot budowlanych:

1) odbiory robét ulegajgcych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych wyzej
mowa, wpisem do dziennika budowy lub bezposrednio na piSmie do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poniesie skutki z tytutu
nie wykonania elementu robét przewidzianym w harmonogramie i zobowigzany
bedzie na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

2) odbiory, o ktérych mowa w pkt 1, dokonywane beda w terminie dwéch dni roboczych,
liczac od daty zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane bedg protokoty,
w odbiorze powinien tez uczestniczy¢ upowazniony przedstawiciel
Zamawiajacego.

3) Wykonawca bedzie awizowat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego
najpozniej w dniu osiagniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy o ktorym
mowa w § 1 ust. 1, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego,

4) podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzony operat kolaudacyjny
zaopatrzony w adnotacje Inspektora Nadzoru o kompletno$ci, uporzgdkowanie
i przywrocenie do stanu pierwotnego terenu budowy;,

5) na dzien zgtoszenia o gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotacje Inspektora Nadzoru o kompletnos$ci.
Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dia celéw odbiorowych uwazane jest jako
nie zakonczenie robot.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy odbioru korncowego,
w terminie nie przekraczajacym 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do
odbioru korncowego przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢
powyzszy termin dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze broni¢ sig
zarzutem, ze odbioru mozna byto dokona¢ w krétszym terminie.

4. Jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpi do odbioru koricowego,
w terminie okreslonym w ust. 3, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru
przez powotang przez siebie komisje. Protokét, o ktorym mowa wyzej, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury i zaptaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca
nie pozostanie w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, od
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daty zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy poniesione przez

niego uzasadnione koszty zwigzane ze zwloka w przeprowadzeniu czynno$ci odbioru.

5. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca powiadomi
na piSmie Zamawiajgcego i dostarczy mu protokét, nie pozniej jednak niz w dniu
nastepnym po dokonaniu odbioru.

6. Jezeli w czasie odbioréw zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunigciu wad. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia wykonania rob6t innemu
Wykonawcy i naliczenia kar umownych do czasu zastepczego wykonania tych robdt,

2) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdag:

a) ponownego wykonania robét lub
b) obnizenia wynagrodzenia.

7. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad wskazanych w ust. 6 pkt 2 lit. a
w wyznaczonym terminie lub kiedy wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub zlecenia wykonania
robét innemu wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia kar umownych do czasu zastepczego wykonania tych robét.

8. W przypadku zlecenia wykonania robé6t innemu wykonawcy Zamawiajgcy wstrzyma
czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy — strony niniejszej Umowy — do czasu zakoriczenia
przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastepczego wykonania robét, o
ktéry zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t, braku operatu kolaudacyjnego,
nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiada
wady, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonaé
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. W przypadku
odbioru  warunkowego zamawiajagcy moze wstrzymaé odpowiednig cze$é
wynagrodzenia.

10.Do czasu zakoriczenia odbioru konncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
za wykonane roboty.

11.W przypadku odmowy koricowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania
zwigzane z niezbednym funkcjonowaniem zadania bedacego przedmiotem Umowy.

12.Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru korficowego jest protokét odbioru,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegéinoéci stwierdzone
wady i terminy ich usunigcia. Protokét odbioru koficowego, w ktorym nie stwierdzono
wad stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej.

13.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy
uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru.
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Kary umowne
§8
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu kary umowne. Kary naliczane bedg z nastepujacych tytutow:

1) za nie zgodne z harmonogramem rzeczowo- finansowym (zatacznik nr 3 do umowy)
wykonanie prac w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwioki,

2) zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu
zamowienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad za kazdy dzien zwtoki,

3) za rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy
w wysokos$ci 30% wynagrodzenia umownego brutto,

4) za niezlozenie najpdzniej w dniu podpisania umowy oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane czynno$ci w wysokosci 100 zt za kazdy dzieri opdznienia,

5) za nieztlozenie zgdanych przez zamawiajgcego o$wiadczer lub dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
wskazanych os6b na podstawie umowy o prace w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
opéznienia,

6) za niespetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 7,8 w wysoko$ci
500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé naktadana wielokrotnie).
Kara naktadana na wykonawce dotyczy to takze os6b swiadczacych czynnos$ci na
rzecz podwykonawcy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% facznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zt za
kazdy przypadek,

9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokos$ci 500 zt.

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
szkody.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego,
w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, z wyjatkiem art. 145 ustawy Pzp.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie odpowiadajacej 10%
wartosci umowy brutto ., ... (stownie: .......... ) wniesione bedzie
zamawiajgcemu najpdozniej w dniu zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczerh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie okreslonej w art.
148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajgcego.

6. Zabezpieczenie @ winno  zosta¢  wniesione przed zawarciem umowy
z zastrzezeniem, iz zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu uznaje sie za wniesione, jezeli
pienigdze wptyng na rachunek zamawiajacego przed zawarciem umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone w nastepujacy sposob:

1) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym,

2) pozostate 30% w ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zmiana umowy
§10
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy,

w nhastepujacych przypadkach:

1) zmiany osdb przy pomocy ktdrych wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
wykonawcy lub zmiany oséb po stronie zamawiajgcego, a zmiana ta nie wptynie na
warunki realizacji umowy, '

2) zmiany terminéw ptatnosci, gdy o zmiane takg wystapi zamawiajgcy a zmiana taka
stanie si¢ konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili sktadania oferty.
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2. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytutu:

1) ustawowej zmiany podatku VAT,

2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bedzie dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) zmiany zakresu rzeczowego robét przy czym tgczna wartos¢ zmian nie przekracza
15% wartosci wynagrodzenia oraz nie narusza postanowien zawartych w art. 144
ust. 1e Ustawy Prawo zaméwien publicznych. W przypadku konieczno$ci zmiany
zakresu rzeczowego (wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania
czesci rob6t) Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych
kosztorysu ofertowego oraz uzytych wskaznikow do kosztorysowania.

4) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego korzystnych dla Zamawiajgcego po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy

w przypadku:

1) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do wykonawcy przez
zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

2) wystapienie okolicznosci sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktére nastgpito po wejsciu
W zycie umowy,

3) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli zmiana ta ma wptyw na realizacje
umowy ,

4) zmiany zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3,

5) wystagpienia warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

6) koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
braku mozliwosci przekazania przez zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie
- 0 okres trwania tych przeszkéd.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Odstapienie od umowy
§ 11

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30

dni od powziecia informcji 0 jednej z nizej wymienionych okolicznosci :

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym

wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
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3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje zadania i przerwa ta spowodowata
op6znienie realizacji robét w stosunku do przyjetego harmonogramu o diuzej niz 20
dni.

5) Wykonawca jest w zwloce w stosunku do obowigzujacego harmonogramu robot
przekraczajgcy 20 dni,

6) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej okres 30
dni,

7) nastgpi minimum dwukrotne dokonywanie bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umownego wynagrodzenia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy opbznia termin przekazania terenu budowy wraz z przekazaniem
pozwolenia na budowe, dziennika budowy, dokumentacji projektowej o 30 dni
roboczych od daty okreslonej w § 2 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy;

2) Zamawiajacy zalega z ptatno$cig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni.

3. Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie moze dotyczy¢ czesci przedmiotu umowy.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obciazajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dniu od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbtowy  protokdt  inwentaryzacji  robét
w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t wykonanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, niezwtocznie,
a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione;

5) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do czynno$ci wymienionych w ust. 5 pkt
1-4, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t wykonanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, jezeli zostaty wykonane zgodnie
Z Uumowa,

2) rozliczenia sie¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
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i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy w ciggu 30 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokotu inwentaryzacji rob6t w toku
wg stanu na dzien odstgpienia.

Postanowienia koncowe
§12

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zaméwien publicznych, Prawo budowlane, kodeks cywilny.
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej
umowy kierowang do zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres Urzad Gminy Etk,
ul. T. Kosciuszki 28A, 19 - 300 Etk lub na adres poczty elektronicznej:
ug@elk.gmina.pl.
Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy
ze strony zamawiajgcego jest ... ...
Osoba odpowiedzialng za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze
strony wykonawey jest......... ...
Cesja naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga zgody zamawiajgcego.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby zamawiajgcego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody.
W razie sprzecznosci pomiedzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostatych
zatacznikdw pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.
Umowa zostata sporzadzona w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do UMOWY .......cceeveverecencnencnen.

Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy* o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia

Petna nazwa i adres wykonawcy:

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 5 umowy nr 1ZP.271.3.45.2018 na realizacje zamoéwienia
publicznego pn.: ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie
Etk — Szkota Podstawowa w Chetchach”

Informacje dotyczace umoéw o prace zgodnie z oswiadczeniem wykonawcy lub
podwykonawcy

Imi¢ i nazwisko | Rodzaj umowy o prace

Lp. (np. umowa na czas Data zawarcia .
i . . . Wymiar etatu
os6b okreslony, nieokreslony umowy
itd.)

(W razie potrzeby nalezy doda¢ liczbe pozyciji)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwengcji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(Miejscowos¢, data) (Czytelny podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 2 do umowy .........c.ccvciiiinenennen

Harmonogram robét budowlanych
Petna nazwa i adres wykonawcy:

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 umowy nr ...................... na realizacje zamowienia
publicznego pn.: ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie
Etk - Szkota Podstawowa w Chelchach” przedstawiamy Harmonogram robét
budowlanych.

Branza Zakres roboét Data . .
Lp. . . Data zakonczenia
branzowych rozpoczecia
1 Elektryczna
1.1 Demontaze 23 sierpnia 2019 r.
1.2 Instalacja o$wietleniowa 23 sierpnia 2019 r.
1.3 Instalacja kottowni 18 pazdziernik 2019 .
2 Budowlana
21 Prace przygotowawcze
B i demontazowe
2.2 Docieplenie $cian
fundamentowych do poziomu
fundamentow
2.3 Bezspoinowe systemy
docieplenia Scian da_lta .
2.4 Opaska odwadniajaca podpisania
25 Stolarka budowlana umowy 23 sierpnia 2019 r
2.6 Obrabki blacharskie '
2.7 Remont pomieszczenia
kottowni
2.8 Naprawa elementéw zew.
schoddéw
3 Sanitarna
Instalacja c.o. 23 sierpnia 2019 .
Instalacja kottowni 18 pazdziernik 2019 r.
Instalacja wodna 18 pazdziernik 2019 r.
4 Roboty dodatkowe
nie zwigzane
z termomodernizacja
4.1 Wymiana podiogi sala lekcyjna 23 sierpnia 2019 .
parter

Os$wiadczam, ze roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z powyzszym
harmonogramem robé6t budowlanych.

(Miejscowosé, data) (Czytelny podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢
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Harmonogram rzeczowo — finansowy
Petna nazwa i adres wykonawcy:

........... na realizacje zamoéwienia publicznego
pn.: ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Etk -
Szkota Podstawowa w Chelchach” przedstawiamy Harmonogram rzeczowo -
finansowy sporzadzony zgodnie z przedstawionymi kosztorysami ofertowymi na
podstawie ktérego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur

przej$ciowych .
Branza Wartosé
prac brutto
. zgodni
L Zakres roboét Data Data 9 2 e
P- branzowych rozpoczecia | zakonczenia
kosztorysem
ofertowym
Wykonawcy
1 Elektryczna
1.1 Demontaze 23 sierpnia
2019r.
1.2 Instalacja 23 sierpnia
oswietleniowa 2019r.
1.3 Instalacja kottowni 18 pazdziernik
2019r.
pomiary 23 pazdziernik
2019rr.
2 Budowlana data
2.1 Prace podpisania
przygotowawcze umowy
i demontazowe
22 Docieplenie $cian
fundamentowych do
poziomu
fundamentow
2.3 Bezspoinowe systemy
docieplenia $cian : .
24 Opaska odwadniajaca & sierpnia
2019rr.
25 Stolarka budowlana
2.6 Obrobki blacharskie
2.7 Remont
pomieszczenia
kottowni
2.8 Naprawa elementow
zew. schoddw
3 Sanitarna
Instalacja c.o. 23 sierpnia
2019rr.
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Rozwoju Regionalnego

Instalacja kotlowni

Instalacja wodna

4 Roboty dodatkowe
nie zwigzane
z
termomodernizacja
4.1 Wymiana podiogi sala

lekcyjna parter

18 pazdziernik
2019r.

18 pazdziernik
2019 r.

23 sierpnia
2019r.

Oswiadczam, ze roboty harmonogram rzeczowo - finansowy zostat opracowany na

podstawie kosztoryséw inwestorskich dotgczonych do oferty.

(Miejscowos¢, data)

*niepotrzebne skresli¢
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(Czytelny podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy)




