




Urząd Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk

tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01

e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl



WIP.7011.1.2016

Nadaję bieg
RADNY A. WIEŚ
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK
Bogdan Jurczyk

Szanowny Pan
Bogdan Jurczyk
Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dotyczy: interpelacja Radnego Andrzeja Sulimy z 31 maja 2021 r. w sprawie rozwiązania umowy na dofinansowanie zadania dot. budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Siedliska - Chrzanowo(BRG.0003.1.10.2021).

Odpowiadając na interpelację w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Siedliska-Chrzanowo” informuję, że w/w inwestycja jest częścią większego projektu budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Bienie – Siedliska - Wityny oraz kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele – Chrzanowo - Siedliska”. Szacunkowa wartość robót budowlanych wg. kosztorysu inwestorskiego w roku 2017 roku wynosiła 8 884 994,41 zł. Założenia projektowe zakładały osiągnięcia docelowej i opłacalnej ekonomicznie liczby planowanych odbiorców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, która nie spowoduje znacznego zwiększenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sfinansowanie realizacji całego zamierzenia z uwagi na duży koszt planowane było w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne.

Gmina Elk w lipcu 2018 roku złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania na jej realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosiła 2 616 246,97euro (ok. 11,3 mln złotych) przy wysokości dofinansowania 89,99%. Pozwoliło to ująć we wniosku rozbudowę sieci wod-kan w miejscowościach Siedliska, Chrzanowo, Woszczele. Dofinansowanie nie zostało przyznane.

Gmina Elk w grudniu 2019 roku złożyła kolejny wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Siedliska - Chrzanowo” stanowiąca część projektu. Maksymalna wartość dofinansowania jaką można było uzyskać to było 2 mln złotych. Wobec tego z sieciowego projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Bienie – Siedliska - Wityny oraz kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele – Chrzanowo - Siedliska” została zaplanowana tylko realizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Siedliska - Chrzanowo z zamiarem dalszej kontynuacji budowy sieci w najbliższym 2-letnim okresie.

Sporządził: Tomasz Brozio
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. +48 87 619 45 32
t.brozio@elk.gmina.pl

Sprawił: Sebastian Pyzalski
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. +48 87 619 45 36
s.pyzalski@elk.gmina.pl

Decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie podjęto z uwagi na niepokojące dane ekonomiczne i gospodarcze związane z trwającą pandemią COVID-19. Wprowadzany lockdown spowodował wyhamowanie gospodarki krajowej oraz skurczenie PKB. Na początku 2021 r. brak było możliwości przewidzenia, jak dalekie będą konsekwencje finansowe dla Gminy Ełk związane z zastojem gospodarki. Aby nie zwiększyć kosztów związanych z utrzymaniem sieci wodno - kanalizacyjnej konieczna byłaby kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obejmująca docelowo dużą miejscowość Woszczele (ponad 400 mieszkańców) w najbliższym 2-letnim okresie, gdzie koszty związane z utrzymaniem rozłożyły się na dużo większą ilość odbiorców. Kontynuacja projektu wiązałaby się zapewnieniem finansowania ze środków własnych w wysokości ok. 5 - 6 mln złotych. Kolejnymi okolicznościami, które miały wpływ to rozpoczęte prace związane z przebudową linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją. Planowana kanalizacja sanitarna dwukrotnie przekracza linię kolejową w miejscach objętych realizacją robót związanych z przebudową linii kolejowej. Teren kolejowy jest terenem zamkniętym i aby rozpocząć roboty budowlane należy każdorazowo uzgodnić wejście. Obecnie istnieje prawdopodobieństwo, że spółki kolejowe oraz Centrum Realizacji Inwestycji PLK S.A. do czasu zrealizowania inwestycji kolejowej nie udostępnią frontu robót. Ponadto z uwagi na brak uzyskanych wszystkich zgód współwłaścicieli drogi prywatnej dostawca energii elektrycznej PGE Dystrybucja Oddział Białystok nie może wykonać przyłącza energetycznego do jednej z głównych przepompowni ścieków.

Obecnie mając na uwadze dalszy rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Gmina Ełk zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2020 roku przystąpiła do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, która opracowuje program Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na lata 2020-2027. W ramach programu Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich, planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym m.in. na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Bienie – Siedliska - Wityny oraz kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele – Chrzanowo - Siedliska” na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Obecnie szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 15 000 000 zł. Projekt posiada aktualne pozwolenie na realizację robót w formie zgłoszenia i w przypadku pozyskania dofinansowania na realizację całego projektu, będzie można kontynuować zadanie.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Sporządził: Tomasz Brózio
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. +48 87 619 45 32
t.brozio@elk.gmina.pl

Sprawdził: Sebastian Pyzalski
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. +48 87 619 45 36
s.pyzalski@elk.gmina.pl